

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2023년도-14	담당부서 작성자	빈곤불평등연구실 이태진 선임연구위원 (044-287-8111/ ginihome@kihasa.re.kr)
정 책 명	한국복지패널 구축 및 운영		
사업개요 및 추진경과	<p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> - 한국복지패널 조사·분석에서는 제18차 한국복지패널 조사를 실시하고, 조사 원자료와 조사 결과 데이터를 활용한 영역별 기초분석 결과를 제공하고 있음. - 또한, 한국복지패널 자료의 사용자 이해도 제고를 위해 데이터설명회를 개최하고, 조사 자료의 대외 홍보 및 연구성과 확산을 위한 학술대회를 상반기(4월20일)/하반기(9월21일)에 나눠 개최하고 있음 <p>*성과물: 유저가이드, 학술대회자료집</p> <p>○ 추진기간 : 2023.1.1 ~ 2023.12.31</p> <p>○ 총사업비 : 1,900백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 제18차 한국복지패널 조사 실시(2~6월) - 데이터 설명회 개최(4월) - 학술대회 개최(9월) - 한국복지패널 조사·분석 보고서 집필 및 발간(10~12월) <p>○ 추진경과(예시)</p> <ul style="list-style-type: none"> - '22년 1월 : 국내외 관련 정책 및 선행연구 조사 - '22년 3월 : 연구수요조사 - '22년 4~6월 : 연구자문위원회 자문, 연구심의위원회 심의·확정 - '22년 7월 : 2023년도 상반기 사업계획서(안) 제출 - '22년 8월 : 기재부 정부예산 심의 및 확정 - '22년 12월 : 연구자문위원회 자문, 연구심의위원회 심의·확정, 2023년도 최종사업계획서(안) 제출 - '22년 12월 : 국회 정부예산 심의 및 확정 		
사업수행자	○ 최초 입안자 및 최종 결재자		

- 최초 입안자 : 정해식 연구위원(현 연구책임자: 이태진 선임연구위원)
- ※ 연구책임자 변경 사유: 기존 연구책임자 일반 휴직
- 최종 결재자 : 이태수 원장

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
연구책임자	이태진	선임연구위원	'23.1.1~12.31	·연구 총괄 ·생활비, 소득 영역 조사 설계 및 분석담당
참여연구원	이원진	부연구위원	'23.1.1~12.31	·차차기년도 연구책임 ·연구 총괄 지원
참여연구원	하은솔	전문연구원	'23.1.1~12.31	·연구행정 총괄(IRB, 통계 변경승인 등) ·경제활동, 근로, 부채, 이자, 재산 영역 조사설계 및 분석 담당
참여연구원	김지원	연구원	'23.1.1~12.31	·데이터설명회 및 학술대회 총괄 담당 ·공공부조, 근로(자녀)장려세제, 교육 및 개인사 영역 조사설계 및 분석담당
참여연구원	이지혜	연구원	'23.1.1~12.31	·복지패널 홈페이지 관리 ·사회보험, 퇴직(연금, 개인연금) 영역 조사설계 및 분석담당
참여연구원	류진아	전문연구원	'23.1.1~12.31	·데이터설명회 및 학술대회 총괄 지원 ·서울대학교 컨소시엄기관 협의 담당 ·의료, 주거, 생활여건 생활실태, 사회적 환경 인식 영역 조사설계 및 분석담당
참여연구원	신재동	선임전문원	'23.1.1~12.31	·데이터 관리, 통계변경 승인 담당 ·가중치 작업 ·가구일부사항 생활비, 소득 영역 조사설계 및 분석
참여연구원	김현규	전문원	'23.1.1~3.31	·데이터 관리, 인포시트 관리 ·생활비, 소득 영역 조사 설계 및 분석
참여연구원	박나영	전문원	'23.1.1~12.31	·조사관리(일정, 경비처리 등) ·조사원 계약 및 수령지급, 조사 질의 취합 등

(관련자 및 업무분담 내용)

다른기관 또는

○ 서울대학교 산학협력단(서울대 사회복지연구소) 컨소시엄

<p>민간인 관련자</p>	<p>○ 보건복지부, 통계청</p>
<p>추진실적</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ (2023년 1월) 조사표 및 연내 주요 일정 확정 <ul style="list-style-type: none"> - 조사표 수정 사항 논의 - 23년 주요일정 논의 - 제1차 운영위원회 개최(1/30) - 조사표 및 부가조사 대상 확정 - 권소시움 보충협약서 작성 - 통계변경승인 요청 및 승인 ○ (2023년 2월) 착수워크숍, 정기품질진단 보고서, 조사원 교육 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 통계변경 요청(1월) 및 승인 - CAPI 시스템 개발(한국리서치 위탁) - 정기품질진단 이용자 통계정보보고서 작성(1차 제출) - 착수워크숍 실시(2.22) - 지자체에 조사협조공문 발송(복지부, 서울대, 보사연) - 조사업무매뉴얼(지침서) 작성, 조사원 교육(2/20~24) ○ (2023년 3월) 조사원 교육 및 조사 수행 <ul style="list-style-type: none"> - 18차 조사수행(2/27~) - 1~17차 데이터 공개를 위한 최종 데이터 클리닝 - 정기품질진단 이용자 통계정보보고서 보완 작성(2차 제출) ○ (2023년 4월) 데이터 공개 및 설명회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 학술대회 소위원회 개최(4/10), 학술대회 기획세션 논의 - 1~17차 데이터 공개 - 데이터설명회 개최(4/20), 유저가이드 홈페이지 업로드