

## 실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2024년도-09	담당부서 작성자	보건정책연구실 이수형 연구위원 (044-287-8277/ suelst@kihasa.re.kr)
정 책 명	한국의료패널 구축 및 운영		
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 한국의료패널은 기존 행정자료로 파악하기 어려운 개인과 가구 단위의 의료비 지출 및 의료이용 결정 요인 등을 심층적으로 파악하고자 2008년 1차 조사를 시작으로 지속 수행하고 있음.</li> <li>- 수요자 중심의 유일무이한 의료이용 데이터로 의료이용 및 의료비에 대한 정책 수립 평가, 의료비 결정이용 분석 등에 폭넓게 활용됨.</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2024.01.01 ~ 2024.12.31</li> <li>○ 총사업비 : 1,080백만원</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제2기 한국의료패널 2022년(3차) 조사 연간데이터 구축 및 기초분석보고서 작성</li> <li>- 제2기 한국의료패널 2024년(5차) 조사 실시                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• 연간(1-12월) 의료이용 내역을 실시간으로 수집하기 위한 온라인app 조사 병행('23~)</li> </ul> </li> <li>- 제2기 한국의료패널 운영 및 질 관리체계 구축</li> <li>- 한국의료패널 자료 활용도 제고</li> </ul> </li> <li>○ 추진경과                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- '23년 1월 : 국내외 관련 정책 및 선행연구 조사</li> <li>- '23년 3월 : 연구수요조사, 연구자문위원회 자문</li> <li>- '23년 7월 : 연구심의위원회 심의·확정, 2024년도 상반기 사업계획서(안) 제출</li> <li>- '23년 8월 : 기재부 정부예산 심의 및 확정</li> <li>- '23년 12월 : 연구자문위원회 자문, 연구심의위원회 심의·확정, 2024년도 최종사업계획서(안) 제출</li> <li>- '23년 12월 : 국회 정부예산 심의 및 확정</li> </ul> </li> </ul>		
사업수행자	○ 최초 입안자 및 최종 결재자		

(관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 최초 입안자 : 이수형 연구위원</li> <li>- 최종 결재자 : 이태수 원장</li> </ul> <p>○ 사업 관련자</p>				
	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
	연구책임자	이수형	연구위원	'24.1.1~12.31	· 연구 총괄 · 패널 운영체계 구축
	참여연구원	강희정	선임연구위원	'24.1.1~12.31	· 기초분석 총괄
	참여연구원	박은자	연구위원	'24.1.1~12.31	· 온라인조사 총괄 · 기초분석
	참여연구원	전진아	연구위원	'24.1.1~12.31	· 조사표·지침 개발 총괄 · 기초분석
	참여연구원	박나영	부연구위원	'24.1.1~12.31	· 학술대회 총괄 · 기초분석
	참여연구원	오수진	전문연구원	'24.1.1~12.31	· 기초분석 및 연구 지원
	참여연구원	문석준	연구원	'24.1.1~12.31	· 기초분석 및 연구 지원
	참여연구원	이혜정	부연구위원	'24.1.1~12.31	· 가중치 산출
	참여연구원	김은주	선임전문원	'24.1.1~12.31	· 조사·데이터관리 총괄
	참여연구원	염아림	전문원	'24.1.1~12.31	· 데이터관리
	참여연구원	윤열매	전문원	'24.1.1~12.31	· 조사관리
다른기관 또는 민간인 관련자	<p>○ 보건복지부, 통계청</p> <p>○ 국민건강보험공단 건강보험정책연구원</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연구책임자: 이정면 센터장</li> <li>- 참여연구원: 차예린 주임연구원, 장소현 주임연구원</li> </ul>				
추진실적	<p>○ 2024년 1월</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조사표·동의서·조사지침 개발(1~2월)</li> <li>- 조사 준비(1~2월): CAPI 개발 및 검토(로드데이터 및 인포시트 점검, 데이터 처리 논의), 가구복원 추진 등</li> <li>- 온라인조사 활성화를 위한 전체 가구원 대상 홍보 문자메시지 발송(1/18)</li> <li>- 한국의료패널 공식 홈페이지(khp.re.kr:444) 유지 보수 계약(1/19)</li> <li>- 온라인app을 활용한 연중 의료이용내역 조사 IRB 신청(1/29)</li> <li>- 통계결과 관련 통계청 변경승인 신청(1/29)</li> </ul>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ 변경승인(2/7): 기초분석보고서I 122개(25개 변경), 기초분석보고서II 64개(14개 변경)</li> <li>- 조사표 관련 통계청 변경승인 신청(1/29)</li> <li>→ 변경승인(2/7): 435개 문항(유지 409개, 일부 수정 24개, 추가 2개)</li> <li>○ 2024년 2월</li> <li>- 조사표·동의서·조사지침 개발(1~2월)</li> <li>- IRB 정기심사 신청(2/1) 및 심사결과 통지(2/19, 승인)</li> <li>- 2024년 한국의료패널 CAPI용 조사표 개발 위탁 계약(2/5)</li> <li>- CAPI TEST(2/7): 전문지도원 2인 참석</li> <li>- 한국의료패널 온라인조사 운영지원 위탁 계약(2/8)</li> <li>- 한국의료패널 온라인조사시스템 구축 및 시범 운영 워킹페이퍼 연구수행적합성 심의 신청(2/15) 및 승인(2/19)</li> <li>- 온라인app을 활용한 연중 의료이용내역 조사 IRB 심사결과 통지(2/19, 승인)</li> <li>- 1차 심의위원회 개최(2/27)</li> <li>○ 향후 추진사항</li> <li>- 원내 착수워크숍 개최(3/8)</li> <li>- 2021년 기초분석결과 KOSIS 업데이트(진행중)</li> <li>- 2019~2021년 주요 통계결과(인포그래픽스) 업데이트(진행중)</li> <li>- 온라인조사 활성화를 위한 홍보리플렛 제작 및 발송(진행중)</li> <li>- 조사원 설명회 개최(3/18 ~ 3/22)</li> <li>- 제5차(2024년) 조사 실시(3/25~)</li> <li>- 조사지도원 간담회 개최(4/15)</li> <li>- 2차 심의위원회 개최(5월 초)</li> <li>- 조사 진행사항 점검(현지점검, 5/20~5/31)</li> <li>- 제16회 학술대회 준비(진행 중): 세션 구성 등 논의 중</li> <li>- 2023-2024 데이터 국내외 활용리스트 정리(진행 중): 6월 한국의료패널 공식 홈페이지 게재</li> <li>- 가중치 산출(진행 중): 횡단가중치(2022년) 및 종단가중치(2019-2022년) 가중치 산출</li> </ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021년(2차) 정식버전 연간데이터 작업(진행 중): 오류사항 검토, 가중치 산출 등을 거쳐 5월 말~6월 초 공개 예정</li> <li>- 유저가이드 및 코드북 작성(진행 중): 5월 말~6월 초 배포 예정(연간데이터 공개 시 함께 배포)</li> <li>- 3차 심의위원회 개최(7월 말)</li> <li>- 4차 심의위원회 개최(10월 말)</li> <li>- 제16회 한국의료패널 학술대회 개최(12/20)</li> <li>- 5차 심의위원회 개최(서면 심의, 12월 말)</li> <li>- 2023년 통계품질진단결과 개선과제 반영(~`25. 4월)</li> </ul>
--	---